


46. Sitzung des Beirats zur Umsetzung der WRRL in Hessen

am 3. März 2022

TOP 2

100 Wilde Bäche für Hessen

Adrienne Muelenz, Referat III 4





Aktueller Stand

- 149 teilnehmende Kommunen (Start mit 139 Kommunen)
- 134 unterschriebene Vereinbarungen
- 58 Bach-Unterseiten auf Homepage online
- Fokus 2021 auf Abstimmungen, Ausschreibungen, Planungen, Schaffung der Voraussetzungen für Förderanträge
- Gesamt- und Abstimmungsaufwand höher als erwartet
- Durchführung von ca. 40 Ausschreibungen
- Förderanträge in Vorbereitung
 - Wiehoff im Gemeindegebiet von Niedenstein (Schwalm-Eder-Kreis)
 - Lasterbach im Gemeindegebiet von Waldbrunn (LK Limburg-Weilburg)
 - Brenderwasser im Stadtgebiet von Lauterbach (Vogelsbergkreis)
- Schulung für nicht ausgewählte Kommunen fand am 20. Januar 2022 statt



Ausblick

- Verbleibende Bäche werden bis Ende 2. Quartal 2022 begonnen
- Fokussierung auf Ausschreibungen, Planungsleistungen und Maßnahmenumsetzung in 2022
- Planung der Fortführung des Programms nach 2023
- Veranstaltung „Zwischenbilanz 100 Wilde Bäche für Hessen“ am 03. Mai 2022 in der Kongresshalle Gießen
- Fortschritt auf der Homepage www.wildebaechehessen.de

Beispiel Dietzhölze

