
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Wiesbaden, den 9. Oktober 2013, 26. Sitzung des Beirates WRRL

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen

2. Periode zur Umsetzung der WRRL 
2009 – 2027

Überarbeitung
Bewirtschaftungsplan und
Maßnahmenprogramm            2015 – 2021

Referat III1, HLUG
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Organisationsstruktur

Steuerungsgruppe
AL III

3 RP-DL-Koord
1UWB Land, 1UWB Stadt

III1, III2b, (III3, III6) 
III4, III5, III7A, AL W

Geschäftsführung: III1

AG Grundwasser

Leitung: III7A
W4, 6 RPU, 

Z4, III2b 

AG Oberflächenge-
wässer Stoffe
Leitung: III5

W2, 3-5 RPU, UWB, 
Z4, III2b

AG Öffentlichkeits-
arbeit

Leitung: III1
W1, 3 RPU, 

2 UWB

AG Oberflächen-
gewässer Struktur

Leitung: III4
W1, 5-6 RPU, UWB

Z4, III2b

Projektleitung / Geschäftsführung: HLUG
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Umsetzung in Hessen

HMUELV RPUen/UWBen HLUG

Steuerungsgruppe

4 Arbeitsgruppen

Beirat WRRL

Wasserforum

Workshops

FGG Rhein + Weser

EU

LAWA

WRRL-Homepage

Veranstaltungen

Informationsmaterialien

Abstimmung/Koordinierung Beteiligung/Beratung Information
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Zeitplan zur Aufstellung von BP und MP 2015-2021

2015
Jan                Jun               Dez

2014
Jan           Mai  Jun                  Dez

2013
Apr                      Dez

9 Veröffentlichung BP und MP Hessen 2015-2021 
im StAnz. , spätester Termin: 22.12.2015

2 Fertigstellung Schriftform BP und MP

3 Abstimmung mit den zu beteiligenden Abt. VI 
und VII sowie mit den zu beteiligenden Ressorts 
HMdF und HMWVL

6 Bekanntgabe der Veröffentlichung der Entwürfe 
von BP und MP Hessen 2015-2021 im StAnz.
spätester Termin: 22.12.2014

7 Offenlegung Entwürfe BP und MP

5 100% Füllen der Datenschablonen WasserBLIcK
spätester Termin: 01.10.2014

4 Kabinettvorlage für politische Abstimmung
(Anm.: Schulferien 2014: 25.07. - 07.09.2014)

8 Auswertung und Überarbeitung der Entwürfe

1 Harmonisierung der Daten, Bewertung der 
Gewässer,  Benennung der Maßnahmen 
und Planungszustand, bis 31.05.2014
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Ergebnis Auswertung Bew-Pl. durch KOM

� Unzureichende Kohärenz innerhalb DE
� Keine Frist für Zielerreichung
� Gründe für die Verlängerung nicht hinreichend 
� Zielerreichung bis 2027 nicht sicher
� Keine konkreten Maßnahmen im Bewirtschaftungsplan zur 

Zielerreichung


